

REGISTRO DE PORCENTAJE GENERAL DE AVANCE (Trimestre 4)

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS POA -2021		REGISTRO TRIMESTRAL				ACUMULADO GENERAL	ACUMULADO GENERAL	ACUMULADO GENERAL	ACUMULADO GENERAL
		1ER TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE				
E1 PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	E1. 01. Gestión y desarrollo de la Política pública urbana y estrategias para el ordenamiento y control de crecimiento de las zonas industriales. <ul style="list-style-type: none"> •Inserción zonas ULIP en Reglamento de Zonificación y LAHOTDU •Proceso de implementación norma técnica para vialidades ZI e Infraestructura verde •Análisis de Indicadores de la relación puerto-ciudad. 	30	60	70	85	30%	60%	60%	85%
	E1. 02. PMOTDU-Manzanillo. <ul style="list-style-type: none"> •Proceso de Socialización, validación, Consulta Pública , aprobación por Cabildo, SEIDUR hasta su Publicación •Coordinación PPDU El Colomo 	30	50	60	85				
E2 PROYECTOS URBANOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	E2. 01. Seguimiento de los procesos de restauración de la laguna del Valle de las Garzas y proyecto parque metropolitano del valle de las Garzas.	10	10	50	80	16%	74%	74%	86%
	E2. 02. Seguimiento y monitoreo del Plan de Manejo de la Zona centro de Manzanillo. . Reglamento y Manual de Imagen Urbana de la ZCDM	10	50	80	80				
	E2.03 Coordinación de Proyecto Integral de Desarrollo Ciudad-Puerto <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos ejecutivos VAC-3 con la COPOMA, y proyecto AC-36 de 20 m (Camino viejo a Jalipa, libramiento a Jalipa). •Proyecto Integral de Desarrollo Ciudad-Puerto 	30	50	80	90				
	E2.04 Proyecto y construcción 2 nivel edificio de oficinas del INPLAN	20	80	100	100				
	E2.05: Gestión de espacios para la educación y fomento del cuidado del medio ambiente . (Griselda Álvarez, Amado Nervo, Tortugario, ZC)	10	30	60	80				
E3 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	E3. 01. Consolidación del GEOPORTAL en la página del plan estratégico y su vinculación con situ (sig).	10	30	70	100	36%	70%	70%	90%
	E3. 02. Análisis territorial y urbano implica en su caso misiones de vuelo respecto a proyectos general zonas de riesgo, áreas marginadas, asentamientos irregulares, znp,	100	100	100	100				
	E3. 03 Coordinación y administración de redes sociales y páginas web en términos de claves, contraseñas, características de las plataformas y coordinación de recursos de comunicación .	0	30	50	70				
E4 DIRECCIÓN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	E4. P1 Dirección, gestión, desarrollo y transparencia de los proyectos, administración de recursos humanos y económicos del Instituto . <ul style="list-style-type: none"> •Gestión de recursos (institucional y convenios) Ayuntamiento – COPOMA, SEDATU, API, Tecnológico de Colima •Gestión de Proyectos •Contratos, licitaciones, 	25	50	75	90	25%	75%	75%	90%
	E4. P2. Fortalecimiento Integral del INPLAN (normativa, estructura, consejo ciudadano, difusión proyectos)	25	40	75	90				